

**Изменения №1 в проектную декларацию ООО «Леонова»**

по объекту капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом по ул. Космонавта Леонова, 68б в Индустриальном районе г. Перми»

Дата внесения: 02.02.2018

Дата размещения: 02.02.2018

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

**Первоначальная редакция**

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства	<i>IV, 2019</i>
	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	<i>1 квартал 2018 – 20%; 3 квартал 2018 – 40%; 1 квартал 2019 – 60%; 2 квартал 2019 – 80%; 4 квартал 2019 – разрешение на ввод в эксплуатацию</i>

**Новая редакция**

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства	<i>II, 2020</i>
	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	<i>2 квартал 2018 – 20%; 1 квартал 2019 – 40%; 2 квартал 2019 – 60%; 4 квартал 2019 – 80%; 2 квартал 2020 – разрешение на ввод в эксплуатацию</i>

Генеральный директор



В.Н. Смирнов